RLBau: 2.

2.
Die Neufassung der RLBau 2020 enthélt im Wesentlichen folgende Anderungen:
2.1

"Im Abschnitt A ersetzt das Bayerische Staatsministerium fur Wohnen, Bau und Verkehr die Oberste
Baubehérde. 2Durch die Grundung des neuen Staatsministeriums ist auch die Zustandigkeit des
Bayerischen Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration aufgehoben. 3Der Geschaftsbereich
des Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr sowie dessen Aufgaben werden mit den jeweiligen
Zustandigkeiten erlautert. 4Die ablaufbezogenen Regelungen fir die Zusammenarbeit zwischen dem
Staatsministerium der Finanzen und fir Heimat, den nutzenden Ressorts sowie der Bauverwaltung sind
aktualisiert.

2.2

"Im Abschnitt B Projektentwicklung wurden im Flachenmanagementverfahren erganzende Angaben zum
Standort aufgenommen. 2Zudem ist die Aufgabe der Immobilien Freistaat Bayern zur wirtschaftlichen
Bedarfsdeckung staatlicher Behdrden spezifiziert. 3Die Betonung liegt hier auf der Nutzerverantwortung
hinsichtlich einer abschliefenden und soliden Bedarfsermittiung, um das Risiko von Bedarfsanderungen zu
einem spateren Zeitpunkt zu vermeiden. 4Hierzu konnen die Staatsministerien auch externe Leistungen in
Auftrag geben, um eine angemessene Grundlage fur Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu erzielen.

2.3

In der Praambel zu Abschnitt C ist die Definition des Bauunterhalts um den Tatbestand der Gewahrleistung
der Gebrauchsfahigkeit fir die bestehende Nutzung erganzt.
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Dem Abschnitt D ist eine Anhebung der Wertgrenze fur Kleine Baumaflinahmen auf drei Millionen Euro zu
entnehmen.

2.5

TIm Abschnitt E ist der Abwicklung der BaumafRnahmen die Verantwortungszuordnung zwischen Nutzer und
Bauverwaltung mit der Einfiihrung eines stringenten Anderungsmanagements vorangestellt. 2Anderungen
im Projektablauf sind nach dem Verursacherprinzip entweder durch die Bauverwaltung oder die Nutzerseite
zu verantworten.
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Bei GroRen BaumaRnahmen werden die Verfahrensablaufe optimiert, um eine frihzeitige Beteiligung des
Ausschusses fiir Staatshaushalt und Finanzfragen zu erzielen. 2Die Erheblichkeitsgrenze, ab der eine
Kostenerhéhung einer genehmigten Baumalnahme ihre Fortfihrung hindert und ein Nachtrag dem
Ausschuss fur Staatshaushalt und Finanzfragen zur Genehmigung vorgelegt werden muss (VV 1.2 zu Art.
54 BayHO und Abschnitt E RLBau), wird erhoht.

2.7
TMit Bekanntmachung der RLBau 2020 werden folgende DIN-Normen eingefiihrt:

— DIN 18205:2016-11

— DIN 277-1:2016-01.

2Die Anderungen sind im Richtlinientext mit FuRnoten erlautert.

2.8



Die Muster zur RLBau sind nicht mehr Bestandteil des Richtlinientextes.



