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Aufgaben der Betreuung 

1. Betreueraufgaben 

1.1 Allgemeines: 
Der Betreuer hat den Antragsteller bei der Vorbereitung und Durchführung des Vorhabens 
fachkundig zu unterstützen und zur Sicherstellung des Förderungszweckes die nachfolgend 
beschriebenen Aufgaben wahrzunehmen. Hierzu gehört insbesondere auch eine Hilfestellung 
bei Verhandlungen mit Banken und Firmen sowie bei Behördenterminen. 
Die Betreueraufgaben müssen so erledigt werden, dass sie den jeweils geltenden Prüfungsan
forderungen gerecht werden. 
Sämtliche Leistungen, die im Rahmen der Betreuung erbracht und abgerechnet werden, müs
sen nachvollziehbar dokumentiert sein. 
Der Betreuer informiert umgehend das örtlich zuständige Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (AELF), sobald er die Förderanfrage eines Antragstellers erhält und ermutigt ihn, 
sich vor einer Antragstellung dort eingehend beraten zulassen. Es ist sicherzustellen, dass 
das zuständige AELF frühzeitig v. a. zur Erstellung der für die Antragstellung notwendigen 
Stellungnahmen in das Verfahren eingebunden wird. Dies gilt insbesondere für die Einbindung 
des zuständigen Baufachberaters (möglichst noch vor Einreichung des Eingabeplans). 

1.2 Antragstellung 
- Bei der Antragstellung hat der Betreuer insbesondere zu gewährleisten, dass die dem För

derantrag beizulegenden Unterlagen bzw. Anlagen vollständig sind. Soweit Formblätter 
vorhanden sind, sind diese zu verwenden. 

- Der Betreuer wirkt bei der Erstellung des Investitionskonzeptes mit, insbesondere bei 
der Betriebsdatenerhebung und der Baukostenschätzung, aufgeschlüsselt nach Bauberei
chen (z. B. Stallgebäude, Güllegrube, Silo, Bergehalle usw.). Er begleitet den Antragsteller 
unterstützend im baurechtlichen Genehmigungsverfahren. 

- Bei Aussiedlungsverfahren unterstützt der Betreuer den Antragsteller in der Klärung der 
Standortfrage. Er leistet Hilfestellung bei der Verwertung der Althofstelle bzw. von ihren Tei
len. 

- Der Betreuer prüft und wertet die Angebote. 

- Vor Beginn der Maßnahmen ist mit dem Antragsteller das Investitionskonzept insbeson
dere hinsichtlich der Aktualität aller wesentlichen Inhalte (v. a. Finanzierbarkeit und Durch
führbarkeit des Vorhabens) nochmals eingehend zu besprechen (Baubeginnsbespre
chung). Dies ist umso wichtiger, je größer der zeitliche Abstand zwischen Pla
nung/Antragstellung und Realisierung des Vorhabens ist. Dabei wird der Antragsteller u. a. 
auch über die zu beachtenden allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung (ANBest-P) informiert. 

1.3 Objektüberwachung 
Der Betreuer begleitet die Abwicklung der Baumaßnahme und prüft die realisierten Maß
nahmen dem Baufortschritt entsprechend auf Übereinstimmung mit den Antrags- und Be
willigungsdaten unter Einhaltung von Auflagen des Bewilligungsbescheides im Rahmen von 
mindestens drei zu dokumentierenden Betriebsbesuchen während der Bauphase. Der 
Bericht hierüber ist in Kopie der Bewilligungsstelle zuzuleiten. 
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Zeichnen sich nennenswerte Abweichungen vom Investitionskonzept ab (z. B. Änderungen 
in der Bauausführung, zusätzlich erforderliche und zum Zeitpunkt der Erstellung des Investiti
onskonzeptes noch nicht absehbare Investitionen), hat umgehend eine schriftliche Mittei
lung an die Bewilligungsstelle (mit Beschreibung und Begründung) zu erfolgen. Abweichun
gen von der Planung dürfen nur mit Genehmigung der Bewilligungsstelle vorgenommen wer
den. 
Der Betreuer überprüft die Rechnungen und informiert den Bauherrn an Hand von Zwischen
bilanzen über die tatsächlichen Kosten im Vergleich zu den veranschlagten Kosten sowie 
über die verausgabten und noch verfügbaren Finanzierungsmittel (Kosten- und Finanzie
rungsübersichten). 
Nach Fertigstellung des Vorhabens führt der Betreuer gemeinsam mit dem Bauherrn und 
ggf. der beauftragten Baufirma eine dokumentierte Objektbegehung durch. Bei der Besichti
gung werden dem Bauherrn bzw. dem Betreuer aufgefallene Baumängel schriftlich festgehal
ten.  
Nach Abschluss der Maßnahme wird mit dem Bauherrn eine Schlussbesprechung über die 
tatsächlichen Kosten und der daraus sich ergebenden Fördermittel durchgeführt, wobei auch 
die Einhaltung der Bewilligungsdaten (einschl. Auflagen) bzw. Förderrichtlinie nochmals über
prüft wird. Der Betreuer weist dabei den Zuwendungsempfänger auch auf die während der 
Zweckbindungsfrist einzuhaltenden Auflagen hin (z. B. Publizitätsvorschriften, Anforderungen 
an die besonders tiergerechte Haltung, Meldung von Betriebsinhaberwechsel). 
Der Bewilligungsstelle ist ein Schlussprotokoll vorzulegen, das neben einer Dokumentation 
der durchgeführten Investitionen und dem zusammenfassenden Ergebnis der vom Betreuer 
vorgenommenen Belegprüfung auch eine Auflistung der erbrachten Betreuerleistungen ent
hält, die dem Antragsteller nachweislich (Unterschrift) zur Kenntnis gebracht wurde. Dem 
Schlussprotokoll ist bei Neubauten und soweit aussagekräftig auch bei Umbauten eine Zu
sammenstellung der Baukosten nach Gewerken mit einer Auswertung der Kosten pro m3 
umbauter Raum, pro m2 Stallfläche, pro Platz usw. (je nach Förderfall) beizufügen.  

1.4 Zahlungsantrag 
Der Betreuer überprüft alle bei der Durchführung der Fördermaßnahme(n) angefallenen Ein
zelbelege und Zahlungsnachweise auf Vollständigkeit sowie sachliche Richtigkeit und ge
währleistet, dass der Zahlungsantrag mit Belegliste einschließlich einer Excel-Belegliste 
nach Vorgaben der Zahlstelle korrekt erstellt und unter Beifügung aller Originalrechnungen 
(auch förderrelevante Kaufverträge) sowie dazugehöriger Zahlungsnachweise fristgerecht 
vorgelegt wird, spätestens jedoch bis zu dem im Zuwendungsbescheid vorgegebenen Endda
tum. Der Verwendungsnachweis ist vom Betreuer nach den im Bescheid genannten geneh
migten Investitionen (Baubereiche) zu gliedern und die Rechnungsbelege sind entsprechend 
zuzuordnen. Dies gilt auch für Belege, die über das zuwendungsfähige Investitionsvolumen 
hinausgehen. 

1.5 Baukostenauswertung 
Der Betreuer erstellt detaillierte, kategorisierte und aufbereitete Baukostenauswertungen nach 
den Vorgaben der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Die Daten dienen der Ermitt
lung von Vergleichswerten für die Beratung und zur Weiterentwicklung des Referenzkosten
systems und sind der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft zuzuleiten. 
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2. Betreuervertrag, Evaluierung, Weitergabe von Daten 
Die Bewilligung einer Betreuerförderung setzt den Abschluss eines Vertrages zwischen Be
treuer und Betreutem voraus. In diesem Vertrag sind die unter Nr. 1 genannten Betreuungs
aufgaben aufzuführen und deren Bezahlung zu regeln. Folgende Klausel ist zwingend in die 
Betreuungsverträge aufzunehmen: 

„Hinweise zum Datenschutz/Einwilligungserklärung: Der Betreuer ist berechtigt, betriebsbe

zogene und persönliche Daten des Auftraggebers im Rahmen der Zweckbestimmung dieses 

Vertrages zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen. Der Betreuer ist weiter be

rechtigt, die im Zusammenhang mit dem Betreuungsvertrag erhobenen Daten zum Zwecke 

der Evaluierung des Agrarinvestitionsförderprogramms/der Diversifizierungsförderung sowie 

zum Zwecke der Überprüfung der Fördermaßnahme an den Bayerischen Obersten Rech

nungshof, das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die 

Landesanstalt für Landwirtschaft, die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau und die Be

willigungsstelle weiterzugeben.“ 

 
Ein Muster-Betreuungsvertrag ist dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten unverzüglich vorzulegen. Der Betreuungsvertrag für jede Fördermaß
nahme ist der zuständigen Bewilligungsstelle mit dem Antrag vorzulegen. 
Der Betreuer ist bei vorliegender Einwilligungserklärung verpflichtet, die o. g. Daten an das 
StMELF, den ORH, die LfL, die LWG und die Bewilligungsstelle weiterzugeben. 

3. Abschluss der Betreuung 
Die Betreuungsaufgaben enden mit dem Abschluss der Investitionsmaßnahme. Die Festset
zung der endgültigen Höhe der Zuwendung durch die Bewilligungsstelle stellt den Abschluss 
der Investitionsmaßnahme dar. 

4. Aufbewahrungsfristen 
Die dem geförderten Vorhaben zugrundeliegenden Unterlagen sind für den im Förderantrag 
genannten Zeitraum aufzubewahren. 
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